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Dommar-/Fair Play-prosjekt

2010/11
Beskriving, plan og framdrift for involverte klubbar
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Regionens målsetningar med 

prosjektet
ÁUtvikle klubbmiljø med sterkt fokus på arbeidet med å 

rekruttere og behalde dommarar og sterk kompetanse på 

området

ÁUtvikle klubbmiljø med sterke og fungerande verdiar som 

dannar grunnlag for klubbens aktivitet og haldningane blant 

leiarar, trenarar, dommarar og foreldre

ÁUtvikle  klubbmiljß som kan vere òfyrt¬rnò i nÞromr¬det 

og som kan trekke med seg andre klubbar i ei positiv 

dommarutvikling
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Plikter for klubbane

ÁMå arbeide aktivt med utvikling mål og konkret plan for 

prosjektet

ÁMå ha eigen prosjektleiar med spesifikt ansvar

ÁMå ha fokus på å involvere så mange som mogleg i 

prosjektet

ÁMå ha status på prosjektet som tema på alle styremøter

ÁMå vere villige til å legge ned tilstrekkeleg med tid til å 

gjennomføre prosjektet etter oppsett plan

ÁMå delta på relevante fellessamlingar / temasamlingar i 

regi av regionen

ÁMå vere representert på Regionsting og Temakonferanse i 

NHF Region Vest
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Goder for klubbane

ÁFår vegleiing av regionens klubbutviklar i 

planleggingsfasen

ÁFår tildelt ekstern vegleiar som skal støtte oppunder 

prosessen undervegs

ÁFår tett oppfølging og tilbakemeldingar på mål og tiltak

ÁF¬r òspesialtilretteleggingò for relevante kurs, samlingar 

og andre kompetansehevande tiltak undervegs i perioden

ÁFår positiv omtale i samband med prosjektet
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Framdriftsplan

�µKick-off �µ
29.apr/11.mai
�‡Felles 
temasamling
�‡Kompetanse-
heving
�‡Erfarings -
utveksling

Planseminar 
i klubben

Mai/Juni 2010
�‡Kreativ 
prosess
�‡Kartlegging 
av no-situasjon
og mål
�‡Prosjektplan

Oppfølgings-
møte 1

1.Nov 2010
�‡Gjere opp 
status på plan
�‡Tilbake -
meldingar frå 
vegleiar
�‡Vegen vidare

Oppfølgings-
møte 2

1.Mar 2010
�‡Gjere opp 
status på plan
�‡Tilbake -
meldingar frå 
vegleiar
�‡Vegen vidare

Gjennomføring
�‡Prosjektgruppe vert 
oppretta
�‡Tiltak settast ut i live
�‡Kurs, utdanning, osv.

Gjennomføring
�‡Nye tiltak

Planlegging
�‡Myldre i klubben
�‡Rekruttere mennesker 
til prosjektgruppe

Gjennomføring
�‡Nye tiltak
�‡Evaluering

Evaluering
Mai 2011

�‡Felles 
temasamling
�‡Evaluere 
prosjektet
�‡Erfarings -
utveksling
�‡Vegen vidare


